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CONTRATO N°* OPT-PUENTEMAESTR0OS-001/2010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA
RAMOS CHAVEZ Y, ARQ. JAVIER GUTIERREZ AMEZCUA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
| ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
j RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES

DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, Y POR OTRA: LA EMPRESA:
JOSE ANTONIO MURNIZ RANGEL REPRESENTADO POR EL
ARQ. JOSE ANTONIO MUNIZ RANGEL QUE ACREDITA CON

AVISO DE ALTA L ANTE EL SAT DE SHCP
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO

HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL
CONTRATISTA “, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y

| OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

SEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DECLARA:

E TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON1LOPREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES | X, XI, XV, XIX, XX, XXI, XXII
XXIll DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1.2, 3, 5, 6,8,19
FRACCIONES I, 21 Y 22 FRACCIONES, |, II, IV, IX, XVIII, XIX Y XXIl Y 32 FRACCIONES I, 1, IV, VIII'Y XV DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

I.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPALSE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIENDOSE DE LA REALIZACION DE:
CONSTRUCCION PUENTE COL. DE LOS MAESTROS
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,

X ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS

3 APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
)
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.
1.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE CONCURSO POR INVITACION, CON FUNDAMENTO
LEGAL EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION | Y 105 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA",

mazula de Gordiano, Jalisco.
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\ Il.-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

IL.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I2- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
o EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA

ﬁ::""'f REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

N

N

‘Qg I1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO A FIN
- 3] | DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
\)ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:
RAMON DIAZ CARRILLO N°® 17; COL. OBRERA 3a ETAPA

I1.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
STADO DE JALISCO.

SLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y “EL CONTRATISTA”, EN
ANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINOS
E SE\ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA
EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ENCOMIENDA A " EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1.2 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO

ENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 67 FRACCION IIDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR $1,258,918.33

(UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100 MN)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA lunes, 05 de julio de 2010

iy’ A CONCLUIRLA EL DIA viernes, 01 de octubre de 2010

CONFORME AL ART. 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE
A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO
ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN
UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE
TRABAJO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA* NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO
NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

/ 2\ AZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESQRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, S| ESTO NO

"RESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS

IE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER /)
ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA
PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA. {

MY

SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE
EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL

CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL
§!§ PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS
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HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA " RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", UN

10% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA Y UN 15% PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMOS

QUE SE IRAN AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SE DESTINARAN A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE LA
O DE OBRA.
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©  OCTAVA.- PLAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO
PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE TRABAJO. EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN

DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO.
NOVENA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA " DEBERA ENTREGAR UN
PROGRAMA PARA LA APLICACION DEL ANTICIPO EN LOS MATERIALES Y SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
1 ACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 (QUINCE) DIAS DE OTORGADO EL ANTICIPO, Y A LOS 45
(CUARENTA Y CINCO) DIAS PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA

APLICACION DE LOS RECURSOS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA " NO COMPRUEBE LA UTILIZACION
,,__\_\__//I- CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRA PERDER EL DERECHO A LAS PRORROGAS Y ESCALATORIAS.

DECIMA.- FIANZAS:

DERIVADAS DE ESTE CONTRATO " EL CONTRATISTA " OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, LA CUAL GARANTICE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y
POR EL IMPORTE DEL MISMO; CANCELANDOSE CUANDO " EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO ANTICIPO

j A) DE ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

B)\DE CUMPLIMIENTO.- DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL
. TISTA OTORGARA FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
E GORDIANO, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL LV.A.,
ZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER,
O MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR " EL
ONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA No.

oPT-PUENTEMAESTROS.0012000  ASI  COMO LAS EROGACIONES QUE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA
RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO
PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, O POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORGUE LA | L|-
\
é

FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO ALGUNO. [

Ramén Corona
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PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE
LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA" Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO
“EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS
QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI, “EL
CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” PARA QUE SE
CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS
PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE
LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

CIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
ENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL
DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

oS

5 pry €

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR

LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS
CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

e

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS 'QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
% PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: :

A).- Sl EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ESTARA

FACULTADA PARA INDICAR A " EL CONTRATISTA " SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS "'L
CONFORME A DICHOS PRECIOS. _ i
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B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA”, CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A
DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN EL PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA”, Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,
PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO
| DE TAMAZULA” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO
TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR

SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA

CONTRATADA.
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“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE
GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE
RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.

DECIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, "SI
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y

IN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,

DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL
RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE

NN, LC:-:

i —
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RDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE".
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PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION
ARTICULO 57 FRACCION Il Y ARTICULO 58 FRANCCION Il C
PUBLICAS DEL ESTADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZ(
ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SC
POR ESTE CONCEPTO.

, LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION- DE PAC
HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMC
EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SER/
COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIA
BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRE!
OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL Dt
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO
UENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S
UERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL H. J
CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRAE
CTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OB
APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSAE
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAR
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR
TAMAZULA”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INI
AS| COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUAL

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO §
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INS
DE TAMAZULA” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REF
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CAS
Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSI
CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TE
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE

e i Ramén Cgr@?





















