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iEl mas importaﬁte, :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS
. CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA

RAMOS CHAVEZ Y, ARQ. JAVIER GUTIERREZ AMEZCUA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
RESPECTIVAMENTE. A QU}ENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES

ENOMINARA  “EL  H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, Y POR OTRA- LA EMPRESA:
ARENAS Y GRAVAS SELéCIONADAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL

MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA QUE ACREDITA CON

CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 8,627 DE FECHA 14 DE MAYQ DEL ANO 2008,

ASADA ANTE LA FE DEL LIC. JULIO ORTEGA SANDOVAL, NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA NO.
"\ 2 DE ESTA CIUDAD

REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO
HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL
CONTRATISTA ", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
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DECLARACIONES:
|- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 38, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES I X, XI, XV, XIX, XX, XXI, XXII
Y XXIll DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1.2, 3, 5, 6,8,19
! FRACCIONES II, 21 Y 22 FRACCIONES, |, II, IV, IX, XVIII, XIX Y XXIl Y 32 FRACCIONES I, 1, IV, VIII'Y XV DE LA

‘ | LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO: ARTICULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

1.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPALSE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIENDOSE DE LA REALIZACION DE:
CONSTRUCCION DE ASFALTO Y BACHEO EN EL ENTRONQUE CARRETERA SANTA

ROSA A COLONIA DEL BOSQUE '
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATC Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE ‘DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.

I.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL
EN LOS ARJICULOS 104 FRACCION | Y 105 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

2 S
e Ramon Corona |
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1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL
\_ CONTRATISTA".

. Hf(l;- " EL CONTRATISTA" DECLARA:
.'I.’ I-I

’_x'j Il.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
/ / OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
/ HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

IJ.'}.;

-7/ N2- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
|| COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
’ EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
,  REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

0 13- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
+  DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

'~!_ -

‘I.__}

IL.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:
AV. JOSE MA. MARTINEZ 1634 Cc COLONIA AGUA CALIENTE

I.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

:
:

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y “EL CONTRATISTA”, EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINOS
QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

i EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA
EN LAS SIGUIENTES:
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_ CLAUSULAS
£)

P'hIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ENCOMIENDA A " EL
éONTRATISTA *Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1.2 DEL CAPITULO DE
ECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
i ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO -I'Z)E OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
;"' APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CuYyo
.-’r CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO

{

[ 2] POR EL ARTICULO 67 FRACCION IIDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR $379,081.04
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA lunes, 07 de junio de 2010
Vi A CONCLUIRLA EL DIA viernes, 03 de septiembre de 2010
CONFORME AL ART. 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE
A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO
ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN
UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE
TRABAJO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO
NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN
. UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, S| ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA
SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS
EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER
ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA
PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.
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XTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE
i /N JECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
| / /| [CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL
| '/ |/PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS

/ HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE

/' TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.
/

,. SEPTIMA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA " NO RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”,
5 ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA A SOLICITUD DEL MISMO

OCTAVA.- PLAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- NO APLICA.

NOVENA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA " NO APLICA

DECIMA .- FIANZAS:
[\j A) DE ANTICIPO.-NO APLICA
-

L B) DE CUMPLIMIENTO.- DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL
r;l CONTRATISTA OTORGARA FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
L}, DE GORDIANO, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL LV.A,,
'l: LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER,
_\_‘ CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR " EL
t s CONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA No.

:‘ l OPT-ASFALTADO-001/2010 ASI COMO LAS EROGACIONES QUE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
_J/ TAMAZULA”, TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA

_\':\‘ ';l RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO
% | PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, O POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA
. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORGUE LA
FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO ALGUNO.
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AGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE

LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE

@ >\TIS\I"."MZUL.A DE GORDIANO, JALISCO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
I'CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE
| TAMAZULA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO
“EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS

' QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO

' ESTABLECIDQ EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATQ, EN CASO DE NO SER ASI, “EL
:’f CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” PARA QUE SE
/ CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
‘o PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
- *‘7’/ ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA “LAS
i PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION

f JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN

! RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” POR CUALQUIER CAUSA DE

N INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE

) LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA

< ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS

[\‘{" DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
b PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.
i
\
N

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

—

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR

LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS
“H]/ CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.
\%i

|

| TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, SEA
| NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS 'QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

\J A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
i \\ | APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ESTARA

FACULTADA PARA INDICAR A " EL CONTRATISTA " SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
i CONFORME A DICHOS PRECIOS.
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B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUF‘UESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA” CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A
.ETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A
' /; EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

/  ©€).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA

/ ~ EN EL PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE

/ TAMAZULA”, Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS

o PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,

| PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
If RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
2 UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA”. CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS. :

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO
TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR
LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA
EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A " EL CONTRATISTA " EL
IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS
CONTRATADA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE
~y GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASQO CONTRARIO SE LE
[ RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.

DECIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, “SI
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
{ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y
SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES.
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL
RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE".

,_l
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PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL

o, ARTICULO 57 FRACCION Il 'Y ARTICULO 58 FRANCCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

_x' ' PUBLICAS DEL ESTADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA

" JJULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE

KESCALATORIAS VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO
POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION-DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS
HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE
COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL
BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA
OBRA.

P

'"“'“\L.. e

-
—

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

<y T

DECIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”,
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR SU
CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, PODRA,
CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

1( ;:.';,h-_r : gj}

=

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION,
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL H. AYUNTAMIENTO DE
. TAMAZULA”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS
ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

"

: "\DECIMA QUINTA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
: LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO
I“-\JI'DE TAMAZULA” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
"!n ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN
" QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”
SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS
CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTQO SEA MOTIVO

PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
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