

**PLAN DE TRABAJO ANUAL 2011
DIRECCION RASTRO MUNICIPAL**

| META (OBJETIVO PRIMORDIAL) | ACTIVIDAD (NOMBRE DE CADA UNA DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA LOGRAR META) | DESCRIPCION (DETALLE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR) | REQUERIMIENTOS (RECURSOS A UTILIZAR: HUMANOS, ECONOMICOS, MATERIALES, ETC.) | INDICADOR (FORMA DE MEDICION) | AVANCE (100 DIAS) |
|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| REHABILITAR EL RECUPERADOR DE SOLIDOS | EVALUAR LAS CONDICIONES FISICAS DEL MISMO | REPARAR EL MOTOR Y CAMBIAR CADENAS O ENGRANES | TRAER MECANICO ELECTRICO PARA REPARALO | | |
| MEJORAR ASPECTO DE LOS EFICIOS | PINTAR MUROS Y RIELES AEREOS | PEDIR PRESUPUESTOS Y ANALIZARLOS | PINTURA DE ACEITE Y MATERIALES | | |
| REGISTRAR RASTRO ANTE SEMADES | COMPLEMENTAR REQUISITOS CONSEGUIR LA LAU-JAL | LLEVAR TODA LA INFORMACION A LA SEMADES | DATOS MISMOS DEL RASTRO Y DOCUMENTACION | | |
| CONTAR CON LAS FOSAS DE SEDIMENTACION | SECAR FOSA CHECAR PRESUPUESTO DE GEOMEMBRANAS | INSTALAR LA GEOMEMBRANA | GEOMEMBRANAS Y EQUIPAMIENTO DE LA MISMA | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| CUBRIR CISTERNAS | HACER LOSA ENCIMA PARA PROTEGERLA | TAPAR LA CISTERNA CON UNA LOSETA | CEMENTO 2 SACOS CAL ARENA Y GRAVA | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| MEJORAR EL SISTEMA DE COBRANZA | HACER CORTE SEMANAL O QUINCENAL | LLEVAR EL REGISTRO AL DIA | UNA HORA DE TRABAJO DIARIO | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| CRECER NUMERO DE CHIQUEROS | DIVIDIR UNO GRANDE QUE EXISTE | HACER 4 MUROS PEQUEÑOS Y RESPECTIVAS PUERTAS | ALBAÑIL 8-10 DIAS, CEMENTO LADRILLO O GRAVA | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|

